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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab III, maka penulis menarik kesimpulan

dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa keberhasilan proyek yang

ditunjukkan selama 3 bulan periode bulan April – Juni 2019, pengerjaan aplikasi

telah dilakukan sebesar 65% dengan kendala – kendala yang terjadi dapat diatasi

secara tuntas dan dapat dijalankan oleh Dealer Honda. Sedangkan jam operasional

kerja yang ada di kontrak tidak sesuai. Ketidaksesuaian waktu atau jam lembur.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka perbaikan yang perlu dilakukan

agar berguna dalam mendukung kelancaran proses aplikasi yang dikembangkan

adalah:

1. Perencanaan harus dilakukan evaluasi secara berkala sehingga proyek dapat

dilakukan sesuai dengan timeline yang ditetapkan

2. Trainer sebaiknya memastikan bahwa Dealer Honda memahami proses aplikasi

DMS.

3. Dealer Honda diharapkan untuk meningkatkan ketelitian dalam menjalankan

proses aplikasi DMS supaya tingkat kesalahan dapat diminimalisir sehingga hasil

yang didapat pun sesuai dengan yang diinginkan.
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